

Echéancier E+A (NOAH)
Programme des mobilités et du Suivi pour le projet de partenariat
Un nouvel ordre écologique : l'Animal et l'Homme

Chaque séminaire R (sans élèves) = 3 professeurs / lycée

Chaque voyage d'étude C (avec élèves) = 2 professeurs +3 élèves /lycée

Le porteur de projet participe aux voyages ainsi que la personne de contact représentant chacune des écoles. Le binôme portant le projet en France est impliqué dans tous les séminaires.

Points de contrôle cadencés « trimestriels »

- Organisés par le chef de projet et les professeurs relais

- Comprenant :

Bilan des mobilités

Evaluation de l'impact

Surveillance par domaine de compétence

(congruence des objectifs et du déroulé avec les prévisions)

- Déclenchant :

Remontées sur Mobility Tool et

vérification des dépenses en accord avec le

Gestionnaire

A chaque Check Point : envoi d'un questionnaire d'auto-évaluation (aux porteurs de projet et/ou aux élèves participants) OU soumission des résultats à un expert indépendant pour audit du projet (la DAREIC sera éventuellement sollicitée, ou toute personne qualifiée) / publication des comptes-rendus d'activités et de l'impact mesuré

Année 1 : 2017/2018

R1 décembre : St Jean de Luz

Check Point 1 Janvier

Bilan R1

C1 Mai : Allemagne

Check Point 2 Juin

Année 2 : 2018-2019

R2 Octobre : Bulgarie Check point 3 Octobre

C2 Novembre : Cluj

Check Point 4 Décembre

C3 Mai : Bulgarie

R3 Juin : Blankenheim

Check Point 5 Juillet

Année 3 : 2019-2020

R4 : octobre : Cluj

(C4 : Novembre : Portugal)

Check point 6 Décembre

C5 Avril : Saint Jean de Luz

(R5 juin : Portugal)

Check point 7 Juillet